



Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

MK. 271.4.2019

Dotyczy postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej na remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem

W dniu 01.03.2019r. do Zamawiającego wpłynęły pytania:

„Po zapoznaniu się z odpowiedziami na nasze pytania wnosimy o zmianę zakresu opracowania oraz o zmianę terminu wykonania opracowania.

Realizacja wymaganego zakresu prac projektowych wymaga wykonania dokumentacji przebudowy, a nie remontu budynku. Konieczne będzie wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej (minimum 1 miesiąc), uzyskanie odpowiednich odstępstw, bądź zmiana programu funkcjonalno-użytkowego (pomieszczenia techniczne bądź magazynowe w piwnicy, nowa lokalizacja toalet na parterze).

W zaproponowanym przez Zamawiającego terminie wykonania dokumentacji remontu możliwe będzie wykonanie koncepcji przebudowy i złożenie wniosku do Konserwatora o wytyczne. Później Wykonawca potrzebuje kolejnych minimum 30 dni na uzyskanie wytycznych od Konserwatora Zabytków i dopiero po uzyskaniu tych wytycznych możliwe jest rozpoczęcie wykonywania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy.”

Z uwagi na powyższe wnioskujemy o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji technicznej przebudowy budynku dworca autobusowego z 30.04.2019 na 31.07.2019 r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia nazwę zamówienia na „**Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem.**” Zakres przewidzianych prac kwalifikuje przedsięwzięcie do przebudowy a nie remontu.

Zamawiający **nie wydłuża** terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie przygotowuje się do aplikowania o środki z RPOWP na lata 2014-2020 w związku z czym musi posiadać dokumentację i pozwolenie na budowę.

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko